



Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde.  
En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé

N°ordre	Titre	Libellé	Type	Evt d'ouverture	Date d'ouverture	Responsable	Historique du traitement de l'action	Etat	Date d'échéance initiale	Date d'échéance suivante	Evt de clôture	Date de clôture
1	RP-001	Réunion ouverture_projet	Décision	réunion équipe projet	14/03/2015	HL	Définir le projet, brainstorming	Close				14/03/2015
2	RP-002	Réunion projet	Décision	réunion équipe projet	28/03/2015	HL	Définir le périmètre du projet	Close				28/03/2015
3	Echg_Tel-001	prise de contact_pers_ext	Tâche	échange téléphonique	01/04/2015	HL	échange téléphonique avec Mme CARRARO de la CCI : pistes de réflexion envoi lettre de présentation 29/05 relance 02/07	Close	29/05/2015	02/07/2015	réorienter vers Eric PRIST (rdv pris le 12/08/15 à la CCI), voir CR rdv.	13/08/2015
4	RP-003	Réunion Projet	Décision	réunion équipe projet	10/04/2015	HL	Définir le périmètre du projet, se recentrer sur l'Afrique	Close			élaboration et validation du Ppt AfriqueEmploi 2.0	10/04/2015
5	Rdv-001	prise de contact_pers_ext	Tâche	M. REINHARD Armand, maire de Hirsingue	13/04/2015	TK	rdv, explication du projet,	Close			fin du rdv, peu d'opportunité de soutien	13/04/2015
6	Rdv-002	prise de contact_pers_UHA	Tâche	M. MARTINS José, directeur Serfa	20/04/2015	HL	SZ, MC et HL ont rencontré M. MARTINS J. Au départ intéressé par le projet, surtout axe Congo...	Close			fin du rdv, peu d'opportunité de soutien	
7	RP-004	Réunion Projet	Décision	réunion équipe projet	09/05/2015	HL	Rédaction des Statuts de l'association Rootemploi HL et SZ : dépôt des Statuts le 22/05/15	Close			Parution des Statuts	09/07/2015
8	Site_internet-001	prise de contact_pers_ext	Tâche	Pha-crédation.net ANCEL Philippe	20/05/2015	TK	demande de devis pour développement site web	Close	28/05/2015		Réception d'un cahier des charges à remplir	05/09/2015
9	Dde_subv_001	prise de contact_pers_ext	Tâche	envoi courrier	20/05/2015	HL	envoi courrier député et sénateur du haut-Rhin jm.bockel@senat.fr r.danesi@senat.fr c.troendle@senat.fr p.schillinger@senat.fr jlreitzer@assemblee-nationale.fr ericstraumann@yahoo.fr estraumann@assemblee-nationale.fr jlchrist@assemblee-nationale.fr msordi@assemblee-nationale.fr agrosskost@assemblee-nationale.fr fhilmeyer@assemblee-nationale.fr	Close			TROENDLE Catherine : négatif BOCKEL JM : appel de M. STRASSEL, Chef de service Développement économique 0389337993 Francois.Strassel@mulhouse-alsace.fr --> dde de subvention La CAPE (service de l'Université de Haute Alsace)	
10	RP-005	Réunion Projet	Décision	réunion équipe projet	30/05/2015	HL	Nom de domaine rootemploi.com, .alsace, .fr chez ovh	Ouverte	30/05/2016		Fin de l'abonnement	30/05/2017
11	Site_internet-002	prise de contact_pers_ext	Tâche	IARISS	30/05/2015	TK	Joris RAT Président IARISS Junior-Initiative de l'ENSISA 06.35.40.76.13. j.rat@iariss.fr Web : www.iariss.fr 1) demande de devis pour développement site internet 2) réception devis et demande de précision	Ouverte	30/06/2015	17/09/2015	17/09 : Rencontre et fourniture document de synthèse	
12	Site_Internet-003	Equipe projet	Tâche	Analyse de l'existant	01/06/2015	TK	Réalisation d'un comparatif	Close				01/06/2015
13	RP-005	prise de contact_pers_SERFA	Question	Jean-Louis SCHOTT	02/06/2015	HL	HL, TK, SZ : nous avons sollicité M. SCHOTT afin d'obtenir son avis et ses conseils quant à notre projet	Ouverte	prochaine réu 18/06/15		partenariat rentrée 2017 : ouverture site internet	
14	Rdv-003	prise de contact_pers_ext	Décision	CCM de la Largue	12/06/2015	HL	TK, HL : ouverture compte Association	Close			ouverture du cpte	12/06/2015
15	Rdv-004	prise de contact_pers_SERFA	Question	M. GENETAY Alain	15/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet Relance mail le 16/07/15	Ouverte	contact à reprendre		partenariat rentrée 2017 : ouverture site internet	
16	Site_Internet-004	prise de contact_pers_Ext	Question	Magnetic : e.leduc@magnetic.coop	16/06/2015	HL, TK	nous avons sollicité l'entreprise Magnetic afin d'établir un devis pour réaliser un site internet 09/07 : Relance de Magnetic pour avoir un retour par rapport à leur devis envoyé par mail	Close	30/06/15 Réception d'un devis de 30K€		Devis trop cher	30/06/2015
17	Rdv-005	prise de contact_pers_SERFA	Modification	Jean-Louis SCHOTT	18/06/2015	HL	HL, TK, SZ : discussion au sujet du question "étude de marché"	Close			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internet	
18	Rdv-006	prise de contact_pers_Ext	Tâche	Pro-Format, M.CORDONNIER	19/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet	Close			Relance infructueuse	04/09/2015
19	Rdv-007	prise de contact_pers_UHA	Tâche	Mme. SCHACHER Laurence, responsable relation internationale UHA	19/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internet	

20	Rdv-008	prise de contact_pers_UHA	Tâche	M. ADAM Bruno Resp MIAGE UHA	19/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
21	Rdv-009	prise de contact_pers_Ext	Tâche	M. LANG Damien, responsable FSE	19/06/2015	HL	CRESS Alsace, économie solidaire, dde de rdv, présentation projet	Close	23/07/2015	1ère quinzaine de septembre	Rencontre OK, dossier CRESS trop contraignant,	16/12/2015
22	Rdv-010	prise de contact_pers_Ext	Tâche	CCIFE-rdcongo	19/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet	Close			Relance infructueuse	04/09/2015
23	Rdv-011	prise de contact_pers_UHA	Tâche	M. KREMBEL Christophe, Directeur FST	19/06/2015	HL	HL, SZ se sont rendus à ce rdv : idée l'intéresse, vision du site comme une sorte d'amicale des anciens	Ouverte	01/07/2015		M.KREMBEL s'engage sur le fait de nous fournir les adresses mails des anciens étudiants (MIAGE) + coût d'inscription des étudiants pris en charge par les différentes filières + relance de B.ADAM, P.WIRA et L.IDOUMGHAR	
24	Rdv-012	prise de contact_pers_UHA	Tâche	M.HAVARD Jean Christophe, doyen Fonderie	22/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet	Ouverte			engagement à être notre premier client, coût d'inscription des étudiants pris en charge par les différentes filières	
25	Rdv-013	prise de contact_pers_ext	Tâche	M. BECHT Olivier	19/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet	Ouverte	21/08/2015		intéressé par le projet, nous renvoie vers l'UHA pour le financement Dossier CAPE	04/09/2015
26	Rdv-014	prise de contact_pers_ext	Tâche	Mme. GRANDHAYE Carmen, proviseur LP du rebberg	19/06/2015	HL	dde de rdv, présentation projet	Ouverte	10/07/15 à 14h		partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
27	Quest-001	diffusion_questionnaire	Tâche	Questionnaire	29/06/2015	HL	diffusion questionnaire_étude de faisabilité	Ouverte				
28	Rdv-015	prise de contact_pers_ext	Question	M. LIOTTA Vincent 06 10 81 46 96	01/07/2015	HL	prise de contact avec un ancien MP suite à envoi questionnaire. Prise de contact par mail et par LinkedIn	Close	17/07/2015		ancien du MMP, conseil et échanges	17/07/2015
29	Rdv-016	prise de contact_pers_SERFA	Tâche	M. CAUSER Jean-Yves, Resp licence pro UHA	02/07/2015	HL	dde de rdv relance téléphonique et mail le 16/07/15	Ouverte		13/05/2016	partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
30	RP-006	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	04/07/2015	HL	Facebook (Resp TK), Twitter (Resp CM), LinkedIn (Resp tous), Google+ et page site internet (Resp SZ) seront utilisés afin de promouvoir Rootemploi. HB : montage du dossier Eiffage + contact MEDEF. HL : dossier de subvention HL,SZ, TK : Plan de com +site TK : Plaquette de présentation, prise de contact avec boite de com, contact mairies et articles presse locale CM : réalisation du budget, poursuite contact avec UPC, contact avec une association sur place (filiale de Rootemploi --> Besoins, objectifs et attentes) Campagne de Crowdfunding	Close	04/07/2015		Présentation site Africa Open Innovation	04/07/2015
31	Rdv-017	prise de contact_pers_UHA	Tâche	M. MULLER Pierre Alain	08/07/2015	HL	dde de rdv, présentation projet en lien avec Université de Haute Alsace 4.0 (en copie M.KREMBEL)	Ouverte	reprise échange mail le 02/09/15, en attente		relance infructueuse, à revoir quand site ouvert	
32	Rdv-018	prise de contact_pers_ext	Tâche	M. PRIST Eric Directeur du Pôle Formation, du Gifop Cahr-Formation, supervise l'Orientoscope, l'Ecole des Managers et le CFA CCI Alsace	09/07/2015	HL	dde de rdv pour présentation projet. Me parle de la concurrence : stage-alsace.net	Ouverte	12/08/15 à 9h à la CCI		Mettre en avant l'offre de service que l'on propose, partir de la problématique des entreprises et des stagiaires. Les deux doivent pouvoir gagner quelque chose en utilisant ce service,	
33	Rdv-019	prise de contact_pers_ext	Tâche	M.JELONEK Nicolas chargé du développement du CFA Roosevelt	10/07/2015	HL	dde de rdv pour présentation projet.	Ouverte	08/09/2015		échange mail et téléphone : à revoir quand site ouvert	

34	Rdv-020	prise de contact_pers_ext	Tâche	Benjamin DELTETE, responsable CCI Export (Turquie, Maghreb) 03 88 76 42 49 b.deltete@alsace.cci.fr	02/09/2015	HL	Bonjour. Dans le cadre du M2 Management de projet au SERFA.  Nous développons un projet numérique. La cible est les stagiaires bac +3 (et plus) et les entreprises françaises "basées" sur le continent africain. Selon nous, il manque un outil à destination des entreprises recruteuses et des stagiaires les plus motivés. En accompagnant la mutation actuel du travail face à un marché du travail de plus en plus fragmenté, ce réseau social du stage veut décloisonner, démocratiser l'accès aux entreprises : créer de la valeur à partir d'interactions. Nous souhaiterions vous rencontrer afin de recueillir votre avis sur la faisabilité d'un tel projet et évaluer les besoins des entreprises au regard d'un environnement que vous connaissez.	Close	échange téléphonique		Importance pour lui de la biculturalité dans le recrutement. Les stagiaires seraient plutôt "embauchés" au siège de la maison mère avec comme projet, une mission avec une thématique africaine. Le projet lui semble intéressant pour peu que les besoins des entses soient cernés,...	02/09/2015
35	RP-007	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	05/09/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités	Close	05/09/2015		voir CR	05/09/2015
36	Rdv-021	prise de contact_pers_ext	Tâche	DRH grp VINCI	08/09/2015	ZS	mise en relation par l'intermédiaire du chagé d'affaire de secteur CEGELEC	A clore			relance infructueuse, à revoir quand site ouvert	
37	Rdv-022	prise de contact_pers_ext	Question	Pierre UTSCH Responsable Ventes Export Afrique Proche Orient - HAGER	09/09/2015	HL	Idem message ci-dessus via VIADEO	A clore			relance infructueuse, à revoir quand site ouvert	
38	Rdv-023	prise de contact_pers_ext	Question	Léon PALERMITI, DRH CLEMESSY	09/09/2015	HL	Idem message ci-dessus via VIADEO	A clore			relance infructueuse, à revoir quand site ouvert	
39	Rdv-024	prise de contact_pers_ext	Question	Muriel MEYNLE, Dir de a Com, Grp SOPREMA	09/09/2015	HL	Idem message ci-dessus via VIADEO	Close		12/10/2015	échange téléphone, pas intéressée	12/10/2015
40	RP-008	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	12/09/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités	Close	12/09/2015		voir CR	12/09/2015
41	Rdv-025	prise de contact_pers_ext	Question	M.GAHONA Julien directeur Magasin IKEA	16/09/2015	HL	contact lié via LinkedIn, en attente	Close			malgré plusieurs relance de la part de Laurent, ne donne pas suite	04/01/2016
42	Divers_1	prise de contact_pers_ext	Tâche	AIESEC	16/09/2015	HL	Versement don Association Rootemploi	Close	16/09/2015		voir site internet AIESEC	
43	Rdv-026	prise de contact_pers_ext	Tâche	SOCOMEK KUHN	18/09/2015	HL	Prise de contact téléphonique, doit rappeler	Close	18/09/2015		malgré plusieurs relance de la part de Laurent, ne donne pas suite	18/09/2015
44	RP-009	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	12/09/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités	Close	12/09/2015		voir CR	12/09/2015
45	Sub_001	Dépôt de dossier	Tâche	Fondation EDF	22/09/2015	HL	en attente réponse premier dossier	Close			Refusé	13/10/2015
46	Rdv-027	prise de contact_pers_ext	Tâche	Alstom resp dépt transport LANGRENAY Gregory	25/09/2015	TK	s'occupe des stagiaires	Close	17/10/2015		malgré plusieurs relance de la part de Thierry, ne donne pas suite	04/01/2016
47	RP-010	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	26/09/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	26/09/2015		voir CR	26/09/2015
48	RP-011	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	03/10/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	03/10/2015		voir CR	03/10/2015
49	Rdv-028	prise de contact_pers_ext	Tâche	Yolande MAURER, Resp RH PSA	04/10/2015	TK	s'occupe des stagiaires	Close			malgré plusieurs relance de la part de Thierry, ne donne pas suite	04/01/2016
50	RP-012	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	10/10/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	10/10/2015		voir CR	10/10/2015
51	Rdv-029	prise de contact_pers_ext	Tâche	Olivier SAUVAGEOT DRH Endress Hauser - Huningue	13/10/2015	HL	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
52	Rdv-030	prise de contact_pers_ext	Tâche	Philippe RICHARD Rh SOLVAY	15/10/2015	HL	Prise de contact téléphonique, doit rappeler	Close	04/12/2015	04/01/2016	Ne répond pas aux sollicitation mails et téléphone	04/01/2016
53	Rdv-031	prise de contact_pers_ext	Tâche	Stéphanie BERNHARD DRH CEGELEC	14/10/2015	HL	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
54	RP-013	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	17/10/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	17/10/2015		voir CR	17/10/2015
55	Rdv-033	prise de contact_pers_ext	Tâche	Elodie BALTHAZARD Cathy ZIEL RH Emerson Cernay	05/11/2015	HL	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
56	Rdv-035	prise de contact_pers_ext	Tâche	Sylvia FENGER RH SPIE EST	06/11/2015	HL	Prise de contact téléphonique, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte		13/12/2015	partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	

57	RP-014	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	07/11/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	07/11/2015		voir CR	07/11/2015
58	Rdv-036	prise de contact_pers_ext	Tâche	Claude DASQUE RH VINCI	09/11/2015	HL	Prise de contact téléphonique, doit rappeler	A clore		15/12/2015	Ne répond pas aux sollicitation mails et téléphone	
59	Rdv-037	prise de contact_pers_ext	Tâche	Véronique BAUMANN RH RICOH	09/11/2015	HL	Prise de contact téléphonique, doit rappeler	A clore		15/12/2015	Ne répond pas aux sollicitation mails et téléphone	
60	Rdv-038	prise de contact_pers_ext	Tâche	Audrey DEHNER RH Club Med	09/11/2015	HL	Prise de contact téléphonique, doit rappeler	A clore		15/12/2015	Ne répond pas aux sollicitation mails et téléphone	
61	Rdv-039	prise de contact_pers_ext	Tâche	Raphaël CHRISTOPHE RH TINKEN	09/11/2015	HL	Prise de contact téléphonique, doit rappeler	A clore		15/12/2015	Ne répond pas aux sollicitation mails et téléphone	
62	Rdv-040	prise de contact_pers_ext	Tâche	Jessica MOSER RH PPChemicals	13/11/2015	HL	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte	12/01/2015		partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
63	RP-015	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	14/11/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	14/11/2015		voir CR	14/11/2015
64	Rdv-041	prise de contact_pers_ext	Tâche	Catherine DELPIERRE Aude CHALON RH CLEMESSY	19/11/2015	HL	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
65	Rdv-042	prise de contact_pers_ext	Tâche	Julie RODRIGUE RH EIFFAGE	09/12/2015	HB	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet, Mail envoyé à Mme BROUILLARD, DRH Siège	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
66	RP-016	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	21/11/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	21/11/2015		voir CR	21/11/2015
67	RP-016	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	28/11/2015	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	28/11/2015		voir CR	28/11/2015
68	RP-017	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	02/12/2015	HL	Signature Contrat IARISS	Close	02/12/2015		voir CR	02/12/2015
69	RP-018	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	05/12/2015	HL	Signature Contrat IARISS	Close	05/12/2015		voir CR	05/12/2015
70	RP-019	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	12/12/2015	HL	Signature Contrat IARISS	Close	12/12/2015		voir CR	12/12/2015
71	Rdv-043	prise de contact_pers_ext	Tâche	Francis MARTIN Dir CLEMESSY Telecomm	16/12/2015	SZ	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
72	Rdv-044	prise de contact_pers_ext	Tâche	Elodie BACH RH DS-SMITH	22/12/2015	HL	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
73	Rdv-045	prise de contact_pers_ext	Tâche	Lamia LAMOUCHE Nicole BOURNONVILLE Resp FACE ALSACE	21/12/2015	HL	rdv ok, intéressé par la démarche, on doit se revoir après première phase projet	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
74	Rdv-046	prise de contact_pers_ext	Tâche	Soumeya BOUAROUDI consultante KEYS CAREER	04/01/2016	HL	Réflexion et échanges réguliers, ancienne du MMP	Ouverte			partenariat rentrée 2017 : ouverture site internt	
75	RP-020	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	09/01/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	09/01/2016		voir CR	09/01/2016
76	RP-021	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	16/01/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	16/01/2016		voir CR	16/01/2016
77	RP-022	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	23/01/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	23/01/2016		voir CR	23/01/2016
78	RP-023	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	30/01/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	30/01/2016		voir CR	30/01/2016
79	RP-024	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	06/02/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	06/02/2016		voir CR	06/02/2016
80	Sub_003	Dépôt de dossier	Question	Versement Crédit Mutuel	12/02/2016	HL	Remise chèque Subvention	Close	12/02/2016		voir reçu	12/02/2016
81	RP-025	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	13/02/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	13/02/2016		voir CR	13/02/2016
82	Sub_004	Dépôt de dossier	Tâche	Rencontre Association	14/02/2016	TK	Remise chèque Subvention	Close	14/02/2016		voir article journal	14/02/2016
83	RP-026	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	05/03/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	05/03/2016		voir CR	05/03/2016
84	RP-027	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	12/03/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	12/03/2016		voir CR	12/03/2016
85	Sub_002	Dépôt de dossier	Tâche	Subvention Fonderie	15/03/2015	HL	Présentation Projet collectif	Close			Subvention reçue	07/06/2016
86	RP-028	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	19/03/2016	HL	Organisation Soirée Dansante Eteimbes	Close	19/03/2016		Voir photo	19/03/2016
87	RP-029	Réunion_projet	Décision	réunion équipe projet	26/03/2016	HL	Réunion équipe projet, objectifs, moyens et responsabilités-IARISS	Close	26/03/2016		voir CR	26/03/2016

