



Projet : Projet rootemploi.mpp Date : 16/06/16	Tâche		Tâches externes		Tâche manuelle		Fin uniquement	
	Fractionnement		Jalons externes		Durée uniquement		Échéance	
	Jalon		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulative		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif inactif		Début uniquement			

N°	WBS	Nom de la tâche	Durée	11 Septembre		01 Mars		21 Août		11 Février		01 Août		21 Janvier		11 Juillet		01 Janvier		21 Juin		
				04/08	27/10	19/01	13/04	06/07	28/09	21/12	14/03	06/06	29/08	21/11	13/02	08/05	31/07	23/10	15/01	09/04	02/07	
43	2.G.2.c	2.7.2.3 Contacts avec divers RH	108 jours																			
44	2.G.2.c.	2.7.2.3.1 Entrevue Hendress-Hauser	3 hr	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
45	2.G.2.c.	2.7.2.3.2 Entrevue Cégélec	3 hr	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
46	2.G.2.c.	2.7.2.3.3 Entrevue EMMERSON	3 hr	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
47	2.G.2.c.	2.7.2.3.4 Entrevue EIFFAGE	3 hr	Hollet Laurent;Huseyin Biyik;Ziegler Stéphane																		
48	2.G.2.c.	2.7.2.3.5 Entrevue Clemessy	3 hr	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
49	2.G.2.c.	2.7.2.3.6 Entrevue DS-SMITH	3 hr	Hollet Laurent;Huseyin Biyik;Ziegler Stéphane																		
50	2.G.2.c.	2.7.2.3.7 Entrevue PP-CHEMICAL	3 hr	Hollet Laurent;Huseyin Biyik																		
51	2.G.2.c.	2.7.2.3.8 Entrevue FAURECIA	3 hr	Hollet Laurent;Mayemba Christian;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
52	2.G.3	2.7.3 Entrevue avec les partenaires	171 jours																			
53	2.G.3.a	2.7.3.1 Entreeu Mr REINHART	3 hr	Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
54	2.G.3.b	2.7.3.2 Entrevue Mr MARTIN	3 hr	Hollet Laurent;Huseyin Biyik;Ziegler Stéphane																		
55	2.G.3.c	2.7.3.3 Entrevue Mr HAVARD	3 hr	Hollet Laurent;Huseyin Biyik;Mayemba Christian;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
56	2.G.3.d	2.7.3.4 Entrevue SOUMAYA	3 hr	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
57	2.G.3.e	2.7.3.5 Entrevue CRESS ALSACE	3 hr	Hollet Laurent;Ziegler Stéphane																		
58	2.G.3.f	2.7.3.6 Entreeu Myriam ECORMIER	3 hr	Hollet Laurent																		
59	2.H	2.8 Budget	301,88 jours																			
60	2.H.1	2.8.1 Recherche de partenaires financiers	3 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
61	2.H.2	2.8.2 Recherche de subventions	98,13 jours																			
62	2.H.2.a	2.8.2.1 Demande de subvention PSA	1 jour	Klingler Thierry																		
63	2.H.2.b	2.8.2.2 Demande de subvention Mairie Eteimbes	1 jour	Klingler Thierry																		
64	2.H.2.c	2.8.2.3 Demande de subvention CAPE	1 jour	Hollet Laurent																		
65	2.H.2.d	2.8.2.4 Demande de subvention Art et loisirs Eteimbes	1 jour	Klingler Thierry																		
66	2.H.2.e	2.8.2.5 Demande de subvention Crédit Mutuel	1 jour	Hollet Laurent;Klingler Thierry																		
67	2.H.3	2.8.3 Création de ressources	5 jours																			
75	2.H.4	2.8.4 Subventions individuelles (nos propres deniers)	1 jour	Hollet Laurent;Huseyin Biyik;Mayemba Christian;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
76	2.H.5	2.8.5 Subventions individuelles (nos propres deniers)	1 jour	Hollet Laurent;Huseyin Biyik;Mayemba Christian;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
77	2.I	2.9 Formation	330 jours																			
78	2.I.1	2.9.1 Création des tutoriels par IARISS	15 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
79	2.I.2	2.9.2 Mise en pratique des tutoriels par les modérateurs	91 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
80	2.I.3	2.9.3 Fonctionnement en mode autonome	95,63 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
81	2.J	2.10 Validation en service Régulier	224 jours																			
82	2.J.1	2.10.1 Prise en main du site	40 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
83	2.J.2	2.10.2 Modération	35,63 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
84	2.K	2.11 Réception définitive	106 jours																			
85	2.K.1	2.11.1 Réunion de réception définitive du site	3 jours	Hollet Laurent;Huseyin Biyik;Mayemba Christian;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
86	2.L	2.12 Garantie	7 jours																			
87	2.L.1	2.12.1 Correction des éventuels bugs	3 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
88	2.L.2	2.12.2 Assistance prise en main	3 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		
89	3	3 Phasage projet (Phase 2)	1 jour																			
90	3.A	3.1 Création du site version 2	3 jours	Hollet Laurent;Klingler Thierry;Ziegler Stéphane																		

Projet : Projet rootemploi.mpp Date : 16/06/16	Tâche		Tâches externes		Tâche manuelle		Fin uniquement	
	Fractionnement		Jalons externes		Durée uniquement		Échéance	
	Jalon		Tâche inactive		Report récapitulatif manuel		Avancement	
	Récapitulative		Jalon inactif		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
	Récapitulatif du projet		Récapitulatif inactif		Début uniquement			