

ORGANIGRAMME DES TACHES

DEMARRAGE	RESEAU EMPLOI ET APPLICATION MOBILE							
PHASES	CONCEPTION ET REALISATION				EXECUTION ET REALISATION		CLOTURE ET LIVRAISON	
LIVRABLES	ETUDES ALSACE	NEGOCIATION	AUTORISATIONS	DEVIS ET COUTS	Développement application	Test et réglage	Livraison	Évaluation
ACTIVITES	Étudier les demandes des entreprises privées	Identifier les risques	Rencontrer les établissements pénitentiaires	Prévoir coût interne	Définir le cahier des charges	Tester	Mettre en ligne l'application	
	Étudier les demandes des partenaires institutionnels	Corriger la stratégie	Rencontrer le recteur d'académie	Prévoir coût externe	Rencontrer KMO	Régler	Interconnecter les différents partenaires	
	Étudier la problématique des utilisateurs	Obtenir des financements	Rencontrer le consulat du Congo		Rémunérer un développeur			